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Cílem této  diplomové  práce  je  realizace  programové  podpory  pro  definování  projektu  s 
využitím metody logického rámce.  Úvodní  kapitoly práce shrnují  teoretický  základ potřebný pro 
návrh a realizaci aplikace. Další části se věnují návrhu a implementaci systému. V závěru práce se  
diskutuje o použití programu v reálném prostředí a možnosti jeho dalšího vylepšení.
Abstract
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Mnoho organizácií rieši v dnešnej dobe jednorázové akcie, ktoré nazývame projekty. Tieto 
projekty sa musia ale riadiť, aby boli dosiahnuté ich ciele v danom termíne. Toto odvetvie sa nazýva  
management projektov. Riadenie projektu je zložené z definovania, plánovania a vykonávacích akcií, 
ktoré majú pevne stanovený čas ukončenia a zdroje. 
Najdôležitejšia časť projektu je definovanie. V tejto fáze sa stanovia ciele a účel projektu,  
vytvorí sa základný odhad času ukončenia, nákladov a potrebných zdrojov. Najrozšírenejšia metóda,  
ktorá presne charakterizuje tieto časti sa nazýva metóda logického rámca.
Táto diplomová práca je určená na preštudovanie problematiky projektového riadenia, oblasti 
definovania projektu a metódy logického rámca, ďalej sa venuje návrhu a implementácie použiteľnej 
aplikácie, ktorá logický rámec realizuje.
V druhej kapitole sa rozoberajú základné pojmy projektu, charakteristické rysy, problémy a 
riziká,  ktoré  môžu  vzniknúť  v  projekte.  V  charakteristických  rysoch  je  dôkladne  prebraný  cieľ, 
jedinečnosť, zdroje projektu a realizácie projektu v organizáciách.
Tretia časť charakterizuje projektový manažment, životný cyklus projektu a oblasť definície.  
Definícia projektu sa zaoberá určením hodnoty projektu, vypracovaniu predbežného plánu definície 
cieľov projektu a typickým problémom, ktoré môžu pri danej fáze vzniknúť.
Po uvedení základných pojmov o projekte a projektovom riadení sa zoznámime s metódou 
logického rámca, zobrazením dát v logickom rámci, jeho stručnou charakteristikou a funkciami, ktoré 
sa na rámec dajú aplikovať.
Ďalšie kapitoly sa zaoberajú návrhom programovej aplikácie pre riadenie projektu metódou 
logického rámca a podrobným popisom implementácie.  Návrh samotný je vypracovaný pomocou 
UML diagramov, ER diagramu, diagramu prípadu užitia a sekvenčného diagramu. V implementácii 
je podrobne opísaná programová časť, rozdelená do troch častí, prezentačnej, logickej a databázovej.
V posledných častiach práce sa diskutuje o použití systému v reálnom prostredí a prípadných 
vylepšeniach.
V semestrálnom projekte boli spracované kapitoly teoretické. Ide o kapitoly, ktoré opisujú 
projekt,  projektový manažment  a  metódu logického rámca.  Z týchto kapitol  sa  čerpali  zdroje  do 
návrhovej a implementačnej časti práce.
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2 Projekt
V súčasnej dobe sa v podnikoch vykonáva veľká časť jednorázových prác formou projektu. 
Tieto  projekty  sú  rozhodujúcou  súčasťou  strategického  riadenia  podniku.  Ich  cieľom môže  byť  
komercializácia nového produktu alebo služby, inštalácia nových zariadení, vývoj nového softwaru,  
testovanie určitej podnikateľskej aktivity, alebo úspešné dokončenie iných časovo obmedzených prác. 
Stručne povedané, projekt je organizované úsilie k dosiahnutiu určitého cieľa. Projekty môžu byť 
riešené  samostatne  jednou organizáciou,  taktiež  do  nich  môže  byť  súčasne  zapojených niekoľko 
podnikov [1]. 
2.1 Základné pojmy
Projekt je jedinečný časovo, nákladovo a zdrojovo obmedzený proces realizovaný za účelom 
vytvorenia definovaných výstupov (naplnenia projektových cieľov) v požadovanej kvalite a v súlade 
s platnými štandardmi a odsúhlasenými požiadavkami [2]. 
Projekt podľa [3] je:
● sieť  činností,  ktoré  majú  formálny  začiatok  a  koniec,  pridelené  zdroje  a  smerujú  
k vytvoreniu určitého produktu. Má tiež stanovený rozpočet, v rámci ktorého musia byť 
stanovené ciele dosiahnuté. S vytvorením tohto produktu je vždy spojené určité riziko.
● jedinečný proces, zostávajúci z radu koordinovaných a riadených činností  s dátumom 
zahájenia a ukončenia, vykonávaný pre dosiahnutie cieľa, ktorý vyhovuje špecifickým 
požiadavkám, vrátane obmedzení daných časom, nákladmi a zdrojmi.
Produkt je konkrétny, pomenovaný výsledok činnosti, etapy, projektu. Produktom môže byť 
aj vykonanie služby.
Program je skupina vecne súvisiacich, spoločne riadených projektov a organizačných zmien, 
ktoré boli spoločne spustené za účelom dosiahnutia cieľa programu.
Portfólio projektov je súbor projektov a prípadne programov, ktoré nemajú spoločný cieľ,  
a ktoré boli zložené za účelom riadenia kontroly, koordinácie a optimalizácie.
Riziko je neistá udalosť alebo podmienka, ktorá keď nastane, má negatívny alebo pozitívny 
vplyv na dosiahnutie cieľa projektu.
Tieto definície boli čerpané z [2].
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2.2 Charakteristické rysy projektov
Existujú  štyri  typické  znaky  projektov,  ktoré  odlišujú  riadenie  projektu  od  iných 
manažérskych činností. Projekty majú trojrozmerný cieľ, sú jedinečné, zahrňujú zdroje a realizujú 
sa v rámci organizácie. Tieto rysy sú podrobne rozpísané v nasledujúcich podkapitolách.
2.2.1 Cieľ projektu
Realizáciou projektu je zabezpečenie vzniku niečoho nového, čo ešte neexistuje.  Projekty  
teda majú určitý cieľ, ktorý je vopred definovaný. Naďalej sa delia na jednotlivé časti, ktoré je treba 
vykonať a ktorých cieľ musíme dosiahnuť. Splnením týchto cieľov sa projekt posúva ku splneniu 
hlavného, globálneho cieľa. Každý manažér by mal byť schopný určiť globálny cieľ, vymedziť ciele 
nižšej úrovne a kontrolovať ich priebeh.
Projekty majú trojrozmerný cieľ. To znamená, že sa musia splniť požiadavky v rámci času 
a nákladov.  Označujeme  to termínom trojimperatív.  Úspešné  riadenie  projektu  vyžaduje,  aby bol 
trojimperatív merateľný a dosiahnuteľný. Znamená to dosiahnuť požadované parametre prevedenia 
v danom termíne, alebo pred ním v rámci rozpočtových nákladov [1]. 
Kľúčovým požiadavkom trojimperatívu je dosiahnuť všetky tri nezávislé podmienky súčasne, 
nie iba jednu z nich. Tieto podmienky je ale veľmi obtiažne splniť. Pri realizácii projektu sa môže 
stať nežiaduca situácia. Tento stav znamená hrozbu, že nebude dosiahnutá kvalita a práca na projekte 




Každý  projekt  je  jedinečný,  pretože  sa  vykonáva  iba  jeden  krát.  Taktiež  je  dočasný 
a na každom pracujem iná skupina ľudí. Vezmime si napríklad stavbu rodinného domu. Na daných 
stavbách môžu  pracovať  rovnakí  ľudia,  ale  materiálne  zdroje  a  umiestnenie  sú  odlišné.  Naďalej  
sa môže odlišovať časový harmonogram, nákres pozemku, plán záhrady, tvar budovy, atď. Pre tieto 
odlišnosti bude vždy do určitej miery dochádzať k nedostatočnému pochopeniu toho, čo je potreba 
na projekt aby bol úspešný. Trvanie projektu je dočasné. Začína keď prvý človek začne pracovať 
a končí  keď  je  práca  posledného  člena  dokončená.  Medzi  týmito  časovými  ohraničeniami 
sa na projekte podieľa niekoľko ďalších pracovníkov. Nakoniec, je vysoko nepravdepodobné, že tým, 
ktorý pracuje na jednom projekte je ten istý, ktorý pracoval v projekte predchádzajúcom. V týme  
sa vytvárajú priateľstvá alebo antipatie, ktoré majú závažné dôsledky na nedokončenie úlohy.
2.2.3 Zdroje
Projekty sa  realizujú  pomocou  ľudských a  materiálnych  zdrojov.  Manažér  projektu  musí  
vedieť organizovať ľudské zdroje tak, aby boli vždy využité dostupné materiálne zdroje. Naďalej  
musí  riešiť  emocionálne  problémy  a  súčasne  sa  snaží  splniť  požiadavky  pri  danom  časovom 
harmonograme  a  rozpočte.  Mal  by  teda  mať  dobrú  komunikačné  a  riadiace  schopnosti,  ktoré 
sú mimoriadne  dôležité  pre riadenie  projektu.  Ľudia,  ktorí  vyštudujú  technický  obor  majú  viac 
skúseností s číslami a sú schopní riadiť stroje miesto riadenia ľudí. Za chýbajúce zdroje je manažér 
projektu  nútený  hľadať  náhradu.  To  môže  znamenať  uzavretie  zmluvy  na  vykonanie  niektorých 
konštrukčných prác, alebo že vykonaním úlohy budú poverení menej kvalifikovaní ľudia [1].
2.2.4 Realizácia v rámci podniku (organizácie)
Každá organizácia má  veľký počet sledovaných cieľov a projektov, pretože jej pracovníci 
pochádzajú z mnohých oborov, majú rôzne záujmy, povahové vlastnosti a nepredvídateľné reakcie. 
Z obrázku  2.2  vyplýva,  že  na  manažéra  projektu  má  vplyv  ako  celá  organizácia,  tak 
aj mimoorganizačné faktory, ktorými sú zákazníci užívatelia, sociálne, politické a ekonomické sily.  
Vplyvom týchto okolností sa môže stať, že sa manažér projektu stane bezmocným v snahe splniť cieľ  
projektu [1].
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Obrázok 2.2: Ciele organizácie ovplyvňujúce manažéra projektu [1]
2.3 Ďalšie aspekty projektov
Medzi  ďalšie  charakteristiky  projektov  môžeme  zahrnúť  pôvod  projektu.  Tento  aspekt 
sa zaoberá najmä otázkami, ktorých zodpovedaním získame lepší prehľad o ciele a postupe.
Produkt sme si  už  definovali,  ale  je dôležité spomenúť  aj  fakt,  že je  to zároveň druhým 
charakteristickým rysom projektu. Projekt môže byť hmotný aj nehmotný, závisí od jeho konečného 
výsledku, ktorým môže byť hmotná konštrukcia, alebo nehmotná dokumentácia.
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Projekty môžeme rozdeliť aj podľa ich financovania. Ak sa projekt rieši mimo organizáciu, 
budú sa vyžadovať formálne postupy pri jeho realizácii.  Naopak pri vnútroorganizačnom projekte 
formálne právne zmluvy nie sú potrebné, ale pri ich hodnotení sa kladie dôraz na včasné dokončenie 
a návratnosť investícií.
2.4 Typické problémy
Úspešným  riadením  projektu  dosiahneme  splnenie  hlavného  cieľa  projektu  v  termíne 
a v rámci rozpočtu. Dôležitým aspektom úspešnej koordinácie je nutnosť pracovať s ľuďmi. Ťažkosti 
riadenia  projektu  vznikajú  najmä  pre  manažérov  technického  vzdelania,  pretože  u  nich 
je komunikácia  najväčšou prekážkou.  Čakajú od ľudí  racionálne správanie sa,  ale to sa im nikdy 
nesplní [1].
Problémy, ktoré vyvolajú hrozbu pri dosiahnutí trojimperatívu existujú z každého hľadiska. 
Z kvalitnej stránky môže nastať stav z dôvodu zlej komunikácie medzi dodávateľom a odberateľom,  
podcenenia  obtiažnosti  projektu,  alebo  neúmyselnej  chyby  v  konštrukčnej  alebo realizačnej  fázy 
zmluvnej dodávky.
V časovom  harmonograme  vznikajú  problémy  z  niekoľkých  dôvodov,  hlavný  z  nich 
je nadmerný  dôraz  na  kvalitu  vykonanie  na  úkor  vyváženosti  parametrov  trojimperatívu.  Druhá 
najčastejšia príčina s dodržaním termínu je skutočnosť, že zdroje potrebné na vypracovanie projektu 
nie sú k dispozícii. Tretí dôvod nedodržanie časového harmonogramu je, že pracovníci neprejavujú  
dostatočný záujem o svoje úlohy.
Ak sa projekt dostane do problémov v časovej dimenzii, nastanú tiež problémy v nákladovom 
rozmere,  pretože  zdroje  nie  sú  dostatočne  využívané  podľa  plánu.  Druhou  príčinou  konfliktu 
v nákladoch je tzv. „súťaž klamárov“, v ktorej sa dohaduje dodávateľ a odberateľ v cene projektu. 
Odberateľ  chce  znížiť  cenu  projektu,  dodávateľ  je  nutný  túto  cenu  prijať,  inak  prejde  zákazník 
ku konkurencii. Pri znížení ceny sa ale určité časti projektu musia vynechať, inak dôjde k prekročeniu 
nákladov  hneď na  začiatku.  Ďalšie  zdroje  problémov  sú  podcenenie  obtiažnosti  projektu,  chyby 
pri kalkulácii nákladov a nedostatočné znalosti manažéra v danej oblasti [1].
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3 Projektový management
Riadenie  projektov  je  uplatnenie  znalostí,  zručností,  nástrojov  a  techník  v  činnostiach 
projektu,  ktoré  vedú  k  dosiahnutiu  cieľa,  prípadne  prekročeniu  potrieb  záujmových  skupín 
a ich očakávaní.  Pre  splnenie  rýchlo  potrieb  je  dôležité  vyrovnať  proti  sebe  stojace  požiadavky.  
Tieto požiadavky  sú   rozsah  práce,  času,  nákladov,  kvality.  Medzi  ďalšie  predpoklady  môžeme 
zaradiť  záujmové  skupiny s  rôznymi  potrebami  a  očakávaniami,  alebo  stanovené  a  nestanovené 
požiadavky.  Management  projektu  zahrňuje  definovanie,  plánovanie,  organizovanie,  sledovanie 
a riadenie všetkých hľadísk projektu v stálom procese, kvôli dosiahnutiu predpokladaných výsledkov 
[4].
3.1 Fáza projektu a životné obdobie projektu
Obrázok 3.1: Životný cyklus projektu [5]
Keďže projekty obsahujú jedinečné činnosti, majú v sebe aj určitú neistotu. Preto sa každý 
projekt delí na fáze. Cieľom každej fáze je uľahčenie riadenia a vytvorenie väzieb medzi činnosťami 
v rámci vykonávajúcej organizácie. Spojením týchto etáp získavame pojem životný cyklus projektu. 
Životný cyklus člení každú prácu na projekte do určitej etapy. Určuje ktoré časti projektu budú 
vytvorené v akých termínoch, kto bude do projektu zapojený a ako bude celá organizácia kontrolovať 
a  schvaľovať  práce  v  jednotlivých  etapách.  Úvodné  etapy  sú  charakteristické  malým  počtom 
využitých  zdrojov  a  veľkou  mierou  neurčitosti.  Účastníci  projektu  majú  v  tejto  fázi  najväčšiu  
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flexibilitu a majú príležitosť stanoviť si, akým smerom bude projekt realizovaný pre dosiahnutie jeho 
cieľov. V ďalších etapách miera flexibility klesá, zmeny sú nákladnejšie a počet využívaných zdrojov  
sa zvyšuje.  Posledná etapa je potrebná na overenie, či sa splnila hlavná úloha projektu a zaisťuje  
schválenie projektu jeho zadávateľom [5].
V ďalších kapitolách sú charakterizované etapy životného cyklu.
3.2 Definícia
3.2.1 Hodnota projektu
Pri rozhodovaní, či sa v ponukovom riadení uchádzať či neuchádzať o projekt, môžu hrať 
veľmi dôležitú úlohu spoločenské ekologické a energetické dopady projektu. Takisto projektu, ktorý 
ponúka  možnosti  využitia  nových  významných  technológií  alebo  iným  spôsobom  zvýši  prestíž 
organizácie, môže mať vysokú nepeňažnú hodnotu. Na druhej stane, očakávané zhodnotenie práce  
venované projektom na vývoj nového komerčného produktu a zisky z nej tiež významne ovplyvnia  
rozhodovanie. 
Mnohé  projekty  sú  pre  organizáciu  akurát  skrytým záväzkom,  aby súhlasila  s  budúcimi 
finančnými záväzkami na nové kapitálové a strojné investície. Takéto zámery je treba odhaliť skôr, 
než sa vynaložia nejaké peniaze, aby sme mali istotu, že organizácia ma pre hlavné budúce finančné 
záväzky dostatočné zdroje a kapacity a tieto záväzky nebudú v rozpore s predpokladanou hodnotou  
projektu. 
Organizácie musia mať zodpovedajúce kapacity:
● Schopnosť  reagovať  –  tu  je  najdôležitejšou  vecou  súčasná  spôsobilosť  organizácie 
k tomu, aby za prvé dokázala pripraviť víťazný návrh na projekt a za druhé realizovať  
navrhovanú  zákazku.  Pokiaľ  niektoré  kapacity  nie  sú  v  súčasnej  dobe  k  dispozícii, 
je treba pripraviť reálny plán, ako zaistiť ich dostupnosť až budú potrebné.
● Víťazstvo v súťaži – najprv sa musí organizácia dokazovať, či sú k projektu k dispozícii 
predbežné informácie. To platí o zámeroch vychádzajúcích z organizácie zákazníka, ktoré 
sú prezentované dodávateľskej firme ako žiadosť o návrh, ale týkajú sa aj riešenia potrieb 
vo vnútri organizácie. 
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Ďalšia  otázka  sa  týka  zákazníkov.  Je  to  jednotlivec,  organizácia  a  to  buď externá  alebo 
interná podľa toho kto bude daný projekt organizovať. Pri realizácii projektu si treba dať množstvo 
informácií  a nájsť na nich odpovede. Až pri odpovediach na tieto otázky sa nám podarí vytvoriť  
postup  na  realizácia  projektu.  Ďalšou  súčasťou  je  mať  dostatok  finančných  prostriedkov,  
aby sa mohol  spracovať  písomný  návrh  a  aby sa  zvládla  následne  predajná  a  vyjednávacia  fáza. 
Preto musíme  vedieť  či  máme  k  dispozícii  dostatok  finančných  prostriedkov  a  na  základe  tohto 
môžeme očakávať, že vložené finančné prostriedky nám prinesú väčší obnos peňazí ako sú náklady. 
Konkurencia  musí  byť  analyzovaná.  Týka  sa  to  napríklad  informácií  o  technických 
a manažérskych kvalitách konkurencie, schopnosti vytvoriť požadovaný projektový výstup, odhadu 
ich záujmu o konkrétny typ projektu, ich potrebách a ich predchádzajúcich vzťahov so zákazníkmi 
alebo organizáciami. 
3.2.2 Proces prípravy návrhu
Návrhový proces zahrňuje viac než len spracovanie písomného návrhu. Návrh analogicky tiež 
vyžaduje  prípravné  práce  a  práce  nasledujúce  po  predložení  návrhu.  Cieľom  prípravnej  fázy 
je dozvedieť sa o problémoch a potrebách zákazníka co najviac, aby ste mohli pripraviť tému návrhu.  
Téma návrhu ukazuje každému, kto sa na návrhu podieľa, na čo je treba sa sústrediť, čo zvyšuje  
šancu na vytvorenie logicky skĺbeného víťazného návrhu. 
Celý ponukový proces sa teda skladá z nasledujúcich častí: 
1. Poverenie k spracovaniu návrhu.
2. Výber dominantnej témy.
3. Príprava definície cieľov a rozsahu.
4. Spracovanie plánu rešpektujúceho podmienky ,,trojimperatívu´´.
5. Úpravy k odstráneniu nezrovnalostí a nedostatkov.
6. Schválenie.
7. Predloženie.
8. Následné práce, prezentácie a rokovanie o zmluve.
Proces  prípravy  návrhu  často  začína  ešte  pred  vypísaním  výberového  riadenia  alebo 
obdržania žiadosti o návrhu, tomuto sa často hovorí aj ako pred návrhová fáza. Bez ohľadu na to, 
kedy je proces prípravy návrhu zahájený, musí byť táto činnosť schválená. Do prípravy návrhu bude  
organizácia musieť investovať určité množstvo finančných prostriedkov a práce. 
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Samotný návrh sa dá považovať za projekt s ,,trojimperativom´´. V tomto prípade je cieľom 
projektu predloženie víťazného návrhu, v súlade s požadovanými termínmi odovzdávania a náklady 
prijateľné s ohľadom na pravdepodobnou finančnou návratnosťou.
3.2.3 Určenie témy
S výnimkou  veľmi  formálneho vyžiadania  ponuky,  v  ktorých  je  kontakt  s  potenciálnym 
zákazníkom buď zakázaný  alebo  obmedzený,  je  dôležité  stráviť  určitý  čas  s  vaším zákazníkom 
a upresniť s ním tému a hlavne zámer návrhu. To zahrňuje i zistenie, na ktoré dimenzie by sa mal 
klásť najväčší dôraz. 
Formulácia  problémov  môže  byť  uvedená  v  žiadosti  o  návrh  a  môže  byť  nedokonalá 
a neúplná. Spoločná práca so zákazníkom a presné naplánovanie môžu odstrániť tieto nedostatky.  
Je dôležité  aby  všetci  pochopili  vybrané  témy  a  aby  ich  účasť  na  návrhu  bola  čo  najväčšia. 
Toto sa bude prelínať celým návrhom. Témou môže byť technické  zdokonaľovanie a atraktívnosť, 
skoršia dodávka, skutočnosť, že produkt ktorý máte dodať je osvedčenou komoditou.
3.2.4 Definícia cieľov a rozsahu
Obsah musí  popisovať, čo má byť  spravené. Mal by obsahovať všetky špecifikácie, ktoré 
budú použité.  Mel by určovať merateľné,  hmotné a overiteľné akceptačné kritériá,  aby nevznikli  
pochybnosti, či  konečný výstup je skutočne prijateľný. Veľmi to uľahčí situáciu, keď viete, ktorá 
dimenzia trojimperativu je pre zadávateľa najdôležitejšia, ktorá je druhá v poradí a ktorá je tretia.  
Špecifikácie  majú  zásadný význam.  Dodávatelia,  zákony a  predpisy,  firemné normy,  technológie  
zákazníci, užívatelia a kanály sú faktory, ktoré ovplyvňujú požiadavky, z nich musia byť maximálne 
odvodené špecifikácie produktu alebo služieb. 
Špecifikácie  majú  kvalitatívne  a  kvantitatívne  stránky.  Kvalitatívne  stránky  sú:  design, 
atraktivita,  vôňa,  chuť,  kvalita  zvuku  a  kvantitatívne  sú:  veľkosť,  hmotnosť,  rýchlosť,  citlivosť 
a rozlišovacia schopnosť. 
Projektové ciele musia byť konkrétne, merateľné a dosiahnuteľné. 
Kompletná  ponuka  sa  pripraví  v  prvej  fáze,  ktorá  siaha  až  do  okamžiku  posudzovania 
výsledkov zákazníkom, ale ponuka celého projektu sa spravuje len približne a nezáväzne. Cenová 
ponuka za celú zákazku predstavuje zo strany navrhovateľa najlepší odhad požadovaného projektu. 
Než  prejdeme  na  ďalšiu  časť,  mal  by  sa  hotový  koncept  definovania  cieľov  a  rozsahu 
prejednať  so  zákazníkom.  Je  treba  sa  vyhnúť  všetkým  nejednoznačným  slová  a  všade,  
kde je to možné,  požívať  čo  najviac  kvantitatívnych  parametrov,  číselných  hodnôt  a  rozmerov. 
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Je dôležité sa presvedčiť že z definície cieľov a rozsahov boli odstránené všetky pridané vedľajšie 
požiadavky. 
3.2.5 Plán
Návrh  je  spojovací  článkom  celého  procesu  riadenia  projektu,  pretože  sa  týka 
ako definičných,  tak  plánovacích  činností.  Návrh  bude  obsahovať  plán,  okrem  toho  písomné 
spracovanie návrhu núti organizáciu premýšľať a snažiť sa simulovať celý projekt. 
Simulácia sa používa v mnohých situáciách.  Hlavným účelom je identifikovať akúkoľvek 
potenciálnu problémovú oblasť v navrhovanom systéme ešte pred tím, než je zostrojený. Ak návrh 
nebude fungovať na papieri, nebude fungovať ani keď sa to bude skutočne realizovať. 
V  prípade  projektového  plánovania,  kde  projektové  plány sú  simuláciou  toho,  ako  bude 
projekt realizovaný, existujú dôvodu pre použitie simulácie. Je dôležité rozhodnúť ako stanoviť cenu 
navrhovanej  práce.  Vďaka  podrobnej  simulácie  tj.  Plánu  vznikne  väčšia  pravdepodobnosť, 
že navrhovaná cena alebo cena ponuky bude dostačujúca. Ak bol plán dôkladne pripravený, presvedčí 
zákazníka, že organizácia pochopila navrhovanú úlohu, čo pomôže pri vyjednávaní zmluvy. 
Trojimperatív  je  dôležitý  pre  plánovanie  a  plánovanie  je  dôležité  pre  navrhovaný proces. 
Je však  treba  pochopiť,  že  projektový  plán  spracovaný  v  priebehu  navrhovaného  procesu 
a prezentovaného v návrhu, sú plánom splnené podmienky trojimperatívu. 
Plán  je  rozdelený  na  tri  dimenzie.  Tieto  tri  zložky  plánovania  je  najlepšie  pripravovať 
v uvedenom poradí. Najskôr sa použije hierarchická štruktúra činností k popisu úloh, ktoré sa budú 
riešiť,  aby boli  splnené parametre  prevedenia.  Keď je  táto časť ukončená,  je možné  pripravovať 
sieťový graf pre každý vyznačený prvok v WBS.  Na začiatku by mal  byť  každý z týchto bodov  
plánovaný v  prirodzenom časovom rámci  potom môžeme  určiť  vzájomné  logické  vzťahy medzi 
týmito činnosťami. Niektoré projektové činnosti musia byť prevádzané rýchlejšie než je požadované. 
Kontrolný zoznamy sú určené k tomu, aby pomáhali zaistiť, že nič z toho, čím bude treba  
sa zaoberať  s  v  návrhu  nevynechalo.  Najlepším  spôsobom  ako  spracovať  kontrolný  zoznam 
je vytvoriť si počas rokov svoj vlastný. Najlepší spôsob je si na lístky zapisovať myšlienky a navrhy  
a počas rokov si to zbierať. 
3.2.6 Úpravy
Sú často požadované v dobe, keď návrh už bol čiastočne spracovaný. Je možné, že niekto 
zistené úlohy vykonávajú viaceré oddelenia zároveň alebo sa vyskytli chyby, ktoré sa dajú napraviť  
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len si  na to spracovateľský tím musí  sadnúť a vymyslieť  alternatívu. Za prvé problém posudzujú  
odborníci  a  pravdepodobne  dospejú  k  najrozumnejšiemu  záveru.  Za  druhé  svojim  podielom 
na úpravách získajú ostatní pracovníci pocit účasti na rozhodovaní a budú sa snažiť vykonávať svoju 
prácu lepšie. 
3.2.7 Schvaľovanie
Ako  zahájenia  prípravy  návrhu,  tak  aj  jeho  ukončenie  vyžaduje  schválenie  vedením 
organizácie. Najčastejšie k tomuto účelu slúži kontrolný schvaľovací formulár. 
Je  dôležité,  aby  ste  nepovažovali  súhlas  vedúcich  pracovníkov  za  samozrejmý.  
Preto je dôležité vo vhodnej chvíli v priebehu prípravy projektu týchto ľudí informovať o rozsahu 
návrhu a charakteru zdrojov určených pre výsledný projekt. 
3.2.8 Predloženie návrhu
Príde čas, kedy treba predložiť určenému adresátovi. Pokiaľ ide o formálnu úpravu, návrhy 
by sa mali skladať z troch oddielov. Každý z oddielov môže byť v skutočnosti samostatným zväzkom 
a v niektorých prípadoch môže mať formu samotného zväzku, časť  iba technickú,  iba organizačnú 
alebo každú z príloh.
Jak  vyplýva  z  toho,  čo  bolo  zatiaľ  spomenuté  pri  príprave  návrhu  postupujeme  podľa 
nasledujúcich krokov:  
● stanoviť podnikateľskú stratégiu organizácie
● posúdiť zdroje organizácie
● získať poverenie k spracovaniu návrhu
● previesť prípravné práce
● prijať žiadosť o ponuke
● navštíviť konferenciu účastníkov ponukového riadenia
● zvoliť tému
● pripraviť definíciu cieľov
● naplánovať riešenie projektových úloh
● upraviť návrh
● nechať návrh odsúhlasiť vedením
● predložiť a prezentovať návrh
● vyjednať zmluvu
● definícia cieľov a rozsahu, ktoré sú základnou formuláciou projektu.
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3.2.9 Typické problémy
V projektovom manažmente existuje množstvo problémov, ktorým sa treba dôkladne venovať, 
pretože ak sa zanedbajú, môže nastať kritický stav v riadení projektu. 
S návrhmi sú spojené ak praktické, tak personálne problémy. Prvým praktickým problémom, 
ktorý  sa  objavuje  pri  príprave  návrhu,  je  snaha  urobiť  všetko  už  v  tejto  fáze.  To  znamená,  
že v snažení pripraviť kvalitný návrh venujete priveľa času detailnému spracovaniu plánu projektu. 
To niekedy zahrňuje prevedenie predbežných konštrukčných návrhov, modelovaniu alebo kódovaniu 
programu.  Dá  sa  tomu  predísť,  keď si  uvedomíte,  že  riziko  musí  byť  vyvážené  a  plánujete  len 
do miery, aby ste znížili podiel neistoty v projekte na prijateľnú úroveň. S tím súvisí ďalší problém,  
a to nedostatočné projektové plánovanie v návrhu. Tu je riešenie pokračovať v plánovaní tak dlho, 
pokiaľ  vás  táto  činnosť  nezačne  časovo  zaťažovať.  Ďalším  problémom  je  spracovanie  návrhu 
na poslednú chvíľu, kde sa ponáhľa aby bol návrh včas hotový a mohol sa odovzdať. Ďalším častým 
problémom je zlá formulácia špecifikácií.
Táto kapitola čerpala z [1] a [5].
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4 Logický rámec
Logický rámec je prostriedok prehľadného zobrazenia cieľov (účelu), konkrétnych výstupov 
z  projektu,  činností  a  prostriedkov umožňujúcich  ich  naplnenie,  ukazovateľov,  pomocou  ktorých 
je možné výsledky projektu vyjadriť (vrátane ich zdrojov dát) a podmienok a rizík, ktoré realizáciu  
projektu ovplyvnia, prípadne ohrozia [6]. 
4.1 Metóda logického rámca
Metódu logického rámca je možné použiť v priebehu celého cyklu riadenia projektu, tj pre 
identifikáciu,  prípravu,  hodnotenie,  realizáciu,  monitorovanie  a  hodnotenie  projektov.  Prístup 
je určený  pre  široké  a  flexibilné  použitie.  Vstupným  bodom  logického  rámca  je  identifikácia  
problému, po ktorej nasleduje rozbor zainteresovaných strán, objektová analýza a výber preferovanej 
stratégie riešenia. 
Logický rámec je vhodný pre použitie aj:
● Pre  programy  a  stratégie,  v  ktorých  je  užitočné  začať  definovaním rozvojových 
cieľov
● pri „problémovo orientovanom“ prístupe, kde je vhodnejšie určiť potenciály a s nimi 
súvisiace úzke miesta
● pri  krátkych  prístupoch,  v  ktorých  sa  vytvorí  priamy  vzťah  medzi  potrebami  a 
projektovým výstupom
Plánovanie projektu a jeho riadenie by vždy mala byť tímová úloha. Preto je potreba dať 
kľúčovým zainteresovaným stranám príležitosť poskytnúť vstupy do procesu a projektu logického 
rámca. Ideálne je rámec vyvíjaný konzultačne, medzi implementátormi a klientmi [7].
4.2 Výhody logického rámca
Prístup  logického rámca  je  výhodný z  mnohých  dôvodov.  Hlavné  príčiny môžeme  takto 
zhrnúť:
● analyzuje danú situáciu z hľadiska zainteresovaných strán
● jednoducho definuje objekty, ktoré sú medzi sebou vo vzťahu
● vytvorí súvislosť medzi vstupmi, procesmi, výstupmi, výsledkami a cieľmi
● definuje predpoklady na ktorých sa zakladá logika projektu
● identifikuje potencionálne riziká pri dosiahnutí cieľov a výsledkov
● vytvorí systém pre monitorovanie a vyhodnocovanie výkonnosť projektu [7].
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Aby sme si uvedomili silné stránky logického rámca, je dôležité, aby sme spoznali aj jeho 
slabú stránku. Tieto prvky zobrazuje tabuľka 4.1.
Silné stránky Časté problémy
Vertikálna 
logika
● Poskytuje logický vzťah medzi 
súvislosťami a cieľmi
● Umiestňuje aktivity v širších 
rozvojových prostrediach
● Podporuje skúmanie rizík
● Príliš jednoduchá logika 
intervencie 
● Zanedbáva ďalšie možné 
stratégie
● Ciele sú považované za 
fixné




● Vyžaduje analýzu merateľnosti 
cieľov
● Pomáha vytvoriť rámec pre 
monitoring a vyhodnotenie
● Hľadanie merateľných 
ukazovateľov pre vyššiu 
úroveň cieľov a SW 
projektov
● Tunelové videnie kvôli 
zameriavania sa na 




● Spája analýzu problému a 
stanovenie cieľov
● Umožňuje vizualizáciu 
● Je ľahký na pochopenie
● Zameranie sa na problémy 
na úkor potenciálov
● Problémová analýza je iba 
rutinné a kozmetické 
cvičenie
● Marginalizácia rizík
● Zameranie sa na produkt 
namiesto procesu
● Vysoké nároky na prípravu
4.1: Tabuľka silných a slabých stránok logického rámca [7]
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4.3 Zobrazenie dát v logickom rámci
Obrázok 4.2: Obsah logického rámca [6]
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Matica  sa  skladá  zo  štyroch  stĺpcov,  ktoré  zobrazujú  vertikálnu  logiku,  objektívne 
orientované ukazovatele, zdroje k overeniu a riziká. V nasledujúcich podkapitolách si tieto pojmy 
vysvetlíme
4.3.1 Hlavička logického rámca
Hlavička logického rámca slúži k základnej analýze projektu. Uvádza sa sem názov projektu,  
predstavenie  predkladateľa  projektu  a  jeho  základné  informácie  (názov,  adresa). 
Naďalej je tu zahrnuté označenie programu, do ktorého projekt patrí a celkové náklady s vyčlenením 
celkových prijateľných nákladov projektu [8].
4.3.2 Vertikálna logika projektu
Vertikálna  logika  je  vzťahom  príčina-dôsledok  medzi  aktivitami  a  cieľmi  na  rôznych 
úrovniach. Každá úroveň by mala viesť logicky k úrovni o jeden stupeň vyššie. Údaje z tohto stĺpca  
sú cieľ, účel, výsledky a aktivity. Tento stĺpec slúži ako základ pre následnú tvorbu harmonogramu.  
Hlavný  prínos  logiky  je  šírka  definície,  kde  je  potreba  uviesť  nielen  ČO  sa  bude  realizovať, 
ale aj PREČO [6].
4.3.2.1 Celkový cieľ
V celkovom cieli sa uvádza skutočnosť, aký cieľ bol nami dosiahnutý, ak sme splnili účel,  
kvôli ktorému sme projekt realizovali. V prvom riadku prvého stĺpca sa teda nachádza hlavný cieľ 
o ktorého dosiahnutie sa snažíme, nie o cieľ projektu.
4.3.2.2 Účel projektu
V  tejto  bunke  sa  stanoví  zmena,  ktorú  chceme  dosiahnuť  naším  projektom, 
aj keď to nie je možné  realizáciou  iba  tohto  individuálneho  projektu.  Venujeme  pozornosť  tomu, 
aby účel projektu skutočne vyjadroval cieľ, nie aktivity. Každý projekt by sa mal snažiť o doshianutie 
jedinej zmeny.  Dosiahnutím tejto zmeny je účel projektu, tj dôvod, prečo sa do projektu púšťame.  
Ako príklady môžeme vymenovať zníženie záťaže životného prostredia, zvýšenie kvality produktu, 
zníženie času prepravy, …
Za zmenu ktorú chceme ako realizátori projektu dosiahnuť nenesieme priamu zodpovednosť, 




Táto fáza sa zaoberá dosiahnutím určitých výsledkov, za ktoré nesieme priamu zodpovednosť 
a  kvôli  ktorým  by  podľa  našej  mienky  malo  dôjsť  k  naplneniu  vyššie  stanovených  účelov. 
Ide o skutočnosti,  ktoré  má  organizácia,  alebo  osoba  realizujúca  projekt  dosiahnuť 
a za ktoré ju môžeme považovať za zodpovednú. Týmto spôsobom vyslovujeme náš návrh projektu. 
To znamená, že uvedieme čo chceme našim projektom dosiahnuť a tiež našu priamu zodpovednosť  
za docielenie výstupov hmotných alebo nehmotných. Ide vlastne o popis toho, čo sa bude vykonávať, 
realizovať, implementovať, atď. Ak je projekt rozdelený do viacerých kategórií, musia sa všetky časti  
na  tejto  úrovni  dôsledne  popísať  a  očíslovať.  V  popise  výsledkov  sa  používa  minulý  čas, 
aby sa popísalo ako bude situácia na konci projektu vyzerať. Konkrétne príklady môžu byť: stavba 
dokončená, elektrina zavedená, personál vyškolený...
4.3.2.4 Aktivity
Ku každému výstupu projektu stanovíme dve až štyri  aktivity.  Tieto činnosti  nás povedú 
k realizácii a dosiahnutiu výsledkov. Uvádzajú sa sem iba práce, ktoré majú byť financované, či spolu 
financované v rámci tohto projektu. Všetky aktivity musia byt priradené k jednotlivým výsledkom. 
Obrázok 4.3: Určenie logickej postupnosti v projekte
Pre návrh projektu z logického hľadiska sú najdôležitejšie vrchné tri úrovne logického rámca,  
avšak vždy musia byť uvedené všetky faktory ovplyvňujúce dosiahnutie vyššej úrovne. Pri tvorbe 
projektov si ale musíme uvedomiť, že musíme preukázať súlad s cieľmi projektu a súčasne prejaviť 
previazanosť účelu projektu s jeho aktivitami [8].
4.3.2.5 Možnosti tvorby vertikálnej logiky
Pri tvorení môžeme postupovať dvoma spôsobmi a to metódou zhora dole a postupom zdola 
nahore.
Pri  algoritme  zhora  dole  je  všetká  námaha  plánovaná  k  danému  programu  a  v  ňom 
definovaným globálnym cieľom. Tieto ciele formujú celkovú stratégiu a každý individuálny celkový 
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cieľ  je  daný  určitým  počtom  špecifických  gólov,  ktoré  odpovedajú  častiam  programu.  Každý 
špecifický cieľ je ďalej realizovaný v rámci opatrení, pre ktoré sú stanovené taktiež určité výsledky.  
Obvykle  sa  v  projekte  stanoví  hlavný  cieľ,  účel  projektu  a  naplánujú  sa  jednotlivé  aktivity.  
Aby sme mohli zodpovedne určiť konkrétne aktivity, výsledky, účel a cieľ, musíme zhodnotiť naše 
možnosti a schopnosti dosiahnuť naše ciele. Pre toto zhodnotenie sa používa postup zdola nahor.
V  postup  zdola  nahor  sú  všetky  aktivity  realizované  príjemcami  pomocou  určitých 
prostriedkov  a  zdrojov,  napr.  Vstupy  projektu,  financie,  personál,  technické  a  organizačné 
prostriedky. Vstupy produkujú fyzické výstupy a reprezentujú postup realizácie projektu [8].
Obrázok 4.4: Stupňovitá nadväznosť cieľov programu a projektu [8]
4.3.3 Objektívne overiteľné ukazovatele
Jedným  zo  základných  pravidiel  riadenia  je  skutočnosť,  že  riadiť  sa  dá  len  to, 
čo sa dá aj merať.  Preto sa budeme aj  v ďalšom texte zameriavať na ukazovatele  hlavného cieľa,  
účelu projektov a jeho výstupov. Popri aktivite sa uvádzajú aj ukazovatele vstupov a to: prostriedkov 
alebo zdrojov,  ktoré do projektu vstupujú.  Objektívne overiteľné ukazovatele vyjadrujú odpovede 
na otázky typu: čo?, koľko?, kde?, pre koho?, kedy?. Tieto ukazovatele vytvárajú základ pre meranie 
efektivity a účelnosti projektu. Počet ukazovateľov pre meranie jednej aktivity, výsledku alebo účelu 
projektu sa spravidla pohybuje medzi 2-3 ukazovateľmi. 
Dosahovanie účelu je závislé aj na plnení podmienok, ktoré nie sú priamo výstupom daného 
projektu. Preto je nutné v logickom rámci zohľadniť i tieto ďalšie podmienky. 
Ukazovatele projektu sa vzťahujú k vstupom, výstupom, účelom a dopadom. Aby bolo možné 
monitorovať  realizácie  projektu  a  hodnotiť  jeho  efektívnosť  a  účinnosť,  je  nutné  na  začiatok 
definovať systém vhodných ukazovateľov aby o nich mohli byť zisťované vhodné údaje. Pri výbere 
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ukazovateľov by sa malo vychádzať zo zoznamu monitorovacích ukazovateľov za dané opatrenie.  
Tieto ukazovatele musia byť v logickom rámci obsadené a zohľadnené. Monitorovacie ukazovatele  
za jednotlivé opatrenia sú súčasťou programového dodatku. 
Ukazovatele  vstupov: sa  najčastejšie  vzťahujú  k  rozpočtu.  Udávajú  výpočet  vstupov, 
ktoré je potrebné vynaložiť pre realizáciu jednotlivých aktivít projektu. K tejto informácii sa môžu  
pripojiť  aj  údaje  o  možných  krytých  nákladoch  na  tieto  vstupy,  ale  len  v  stručnom  tvare, 
ktorý je pre tento  účel  postačujúci.  Vlastný  rozpočet  a  ekonomické  hodnotenie  projektu  je  vždy 
súčasťou celé dokumentácie projektu. 
Ukazovatele  výstupov:  merajú  sa  vo  fyzických  alebo  peňažných  jednotkách. 
Tieto ukazovatele budú v projektoch na úrovni výstupov.
Ukazovatele účelu:  vzťahujú sa k priamym a okamžitým účinkom, ktoré projekt priniesol. 
Poskytujú  informácie  o  chovaní,  kapacite  alebo  výkonnosti  priamych  príjemcov  dotácií. 
Medzi ukazovatele účelu môžeme zaradiť:  fyzické alebo finančnej povahy. 
Ukazovatele  dopadu:  vzťahujú  sa  k  následkom  projektu,  ktoré  prekračujú  rámec 
bezprostredných účinkov orientované na priameho príjemcu. 
Okrem týchto ukazovateľov je vhodné sa pri každom hodnotení vrátiť k potrebám územia 
alebo komunity či cieľovej skupine, ktorých sa projekt týka a z tohto pohľadu hodnotiť užitočnosť 
projektu i jeho dlhodobú udržateľnosť. Pokiaľ by sme o nich neboli presvedčení, mala by nás táto  
spätná väzba doviesť k úprave celkového cieľa projektu [8].
4.3.4 Zdroje (informácie) k overeniu
Ďalšou časťou logického rámca by mali  byť uvedené možné zdroje informácií k overeniu 
priebehu  a  výsledkov  realizácie  projektu.  Pokiaľ  nie  sú  zrejmé  odkiaľ  môžu  byť  informácie 
o ukazovateľoch získané, musí byť v rámci projektu spravené opatrenie, ktoré povedie k získaniu 
informácií. Môžu sa spraviť len tie ukazovatele, ktoré je možné overiť. 
V  štvrtom kroku  sa  v  rámci  zdrojov  k  overeniu  môžu  uviesť  časové  údaje  k  realizácii  
a ukončeniu jednotlivých aktivít. Ku každej aktivite sa v tomto stĺpci priradí časový údaj o ukončení  
danej aktivity, čo umožní posúdenie realizácie projektu z časového hľadiska [8].
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4.3.5 Riziká a predpoklady
Ďalší  krok  logického rámca  je  vyhradený  pre  stručný popis  rizík,  ktoré  môžu  ovplyvniť 
priebeh realizácie projektu a dosahovanie hlavného cieľa. Riziká sú vždy potrebné pre formulovať 
do pozitívnej  podoby  teda  ako  ,,predpoklady,,.  Predpoklady  dávajú  odpoveď  na  otázku: 
Čo očakávame od vonkajších faktoroch na ktoré projekt nemá vplyv, ale ktoré môžu ovplyvniť jeho 
realizáciu a dlhodobo i  udržateľnosť. Odpovede sú štrukturované podľa jednotlivých úrovní cieľov, 
účelov,  výstupov  a  aktivít  projektu.  Posledným  riadkom  tohto  stĺpca  sú  predbežné  podmienky,  
ktoré sú dôležité na splnenie celého projektu.
Pokiaľ neexistuje reálna pochybnosť o určitých predpokladoch projektu netreba ju uvádzať. 
Pokiaľ však existuje nejaká pochybnosť, tak by mala byť uvedená ako nezbytný predpoklad, ktorý 
musí  byť  splnený,  aby  bol  dosiahnutý  určitý  cieľ  či  výsledok  projektu.  Pokiaľ  existujú  vážne 
pochybnosti o naplnení daného predpokladu, projekt by mal byť odložený alebo prepracovaný tak, 
aby  bolo  riziko  podmieňujúce  realizácii  projektu  vylúčené.  Predpoklady  sú  behom  realizácie 
pravidelne kontrolované. Súčasne sa priebežne overuje, či je pravdepodobnosť, že stanovené ciele, 
účely a výstupy projektu, budú dosiahnuté. 
Potom  postupujeme  zdola  na  hor:  aké  vonkajšie  podmienky  musia  byť  ešte  splnené, 
aby potom, čo sme vykonali hlavné skupiny činností, dosiahli výstupy. Na úrovni výstupov sa ďalej 
pýtame, aké vonkajšie podmienky musia byť splnené, aby po tom, čo sme tieto výstupy dosiahli,  
zaistili i naplnenie účelu projektu. Tento postup opakujeme i na úroveň účelov. Pole na úrovni cieľa  
môžeme nechať prázdne.
Medzi  hlavné  predpoklady  pre  obdržanie  finančnej  pomoci  z  JPD  2  patrí  dosiahnutie 
vytýčeného účelu. Dosiahnutie tohto účelu je ovplyvňované splnením vlastných výstupov projektu, 
ale je tiež podmienené splnením určitých vonkajších predpokladov, ktoré je nutné v logickom rámci  
uviesť  a  ich  splnenie  zabezpečiť.  Je  teda  nutné  uviesť  všetky  predpoklady,  riziká,  ktoré  môžu 
nejakým  spôsobom  ohroziť  dosahovanie  tohto  účelu  a  tím  i  znemožniť  dosahovanie  finančnej 
pomoci [8].
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4.4 Čítanie logického rámca
Logický rámec by mal byť čítaný tak, ako to zobrazuje obrázok 4.5.
Obrázok 4.5: Čítanie logického rámca [8]
Uvedená schéma Logického rámca obsahuje:
● Aktivity  vykonáva osoba  či  organizácia  realizujúca  projekt,  inými  slovami  z  akých 
konkrétnych činností sa projekt skladá. Aktivity sú podrobnejšie popísané v kapitole 4.1.2.4.
● Prostriedky  (hlavné  vstupy), ktoré budú použité pre zaistenie realizácie projektu ako napr: 
prostriedky na poradenské služby, na odborné školenie, na počítače... V tejto časti tabuľky 
sa stručne  tieto  prostriedky  vecne  popíšu  ale  nie  je  treba  uvádzať  jednotlivé  náklady. 
Uvedené aktivity a súčasne splnené predpoklady, ktoré podmieňujú ich realizáciu, by mali 
zistiť dosiahnutie výstupov projektu.  V rámci  predpokladov na tejto úrovni,  by mali  byť  
uvedené súvisiace aktivity a spolu financovanie, ktoré sú potrebné na dosiahnutie výstupov. 
● Výstupy  sú  za  čo  je  osoba  alebo  organizácia  realizujúca  projekt  zodpovedná  pri  jeho 
uskutočňovaní.  Výstupy a  predpoklady uvedené v  tom istom riadku vedú k  dosahovaniu 
účelu či zámeru projektu. (4.1.2.3)
● Účel projektu sa odvodzuje od hlavného problému, ktorý by mal prispieť k jeho vyriešeniu. 
Musí  vecne  odpovedať  príslušnému  opatreniu  daného  programu.  Zámer  projektu 
a predpoklady uvedené v jednom riadku by mali viesť k naplneniu hlavného cieľa. (4.1.2.2)




Zadaním práce  bolo  vytvoriť  programovú  aplikáciu,  ktorá  má  za  úlohu vytvárať  a  plniť 
logické  rámce.  Práca  bude  riešená  pre  firmu,  nie  pre  jednotlivca.  To znamená,  že  do  programu 
je potrebné  implementovať  role  administrátora  a  manažérov.  Mimo programu sa  bude nachádzať 
databázový server, s ktorým bude aplikácia komunikovať. Návrhová časť sa skladá z ER diagramu, 
diagramu prípadu užitia, sieťového protokolu a komunikácie so serverom.
5.1 Diagramy prípadu užitia
V programe  sa  budú nachádzať  dve  role  a  to  administrátor  a  manažér.  V nasledujúcich 
podkapitolách sa podrobne rozoberú ich činnosti.
5.1.1 Diagram pre administrátora
Obrázok 5.1: Diagram prípadu užitia pre administrátora
Pri editácii užívateľov môže administrátor pridať, upraviť, alebo odstrániť novú osobu, ako 
administrátora, tak manažéra. Pri tvorbe novej role, užívateľ môže vyplniť základné údaje ako meno,  
priezvisko, e-mail, login a heslo. Naďalej určí kam daná rola bude patriť. 
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Editácia logických rámcov znamená vytvorenie nového rámca, úprava jeho vlastností, alebo 
vymazanie  rámca.  Vlastnosti  rámca  sú jeho názov,  zodpovedná osoba,  dátum zahájenia  projektu, 
dátum  ukončenia,  rozpočet  a  mena.  Užívateľ  bude  môcť  naďalej  uzavrieť  logický  rámec.  To 
znamená, že projekt sa ukončí, uloží do záverečnej fáze a ostatní užívatelia budú môcť rámec iba 
prezerať alebo exportovať do rôznych formátov.
Prideľovanie  práv  manažérom  je  určenie  hranice  povolených  možností  jednotlivých 
manažérov s daným logickým rámcom. Žiadny manažér teda nebude rovnocenný, pretože každý bude 
mať iné nastavené práva. Prideľovanie práv teda slúži pre diferenciáciu funkcií manažérov.
Reštart editácie logických rámcov slúži pre odblokovanie všetkých položiek logického rámca. 
Keďže je program „multi-user“,  môže v programe nastať chyba,  v ktorej sa jeden užívateľ bude 
snažiť o editáciu položky logického rámca,  ale druhý manažér má danú bunku otvorenú na dobu 
neurčitú. Týmto sa prvá osoba nemôže dostať k danému údaju a musí požiadať administrátora o jej  
odblokovanie.
Editácia  položiek logického rámca  spočíva v upravovaní  a  pridávaní  údajov do projektu. 
Užívateľ môže pridať cieľ, účely, výstupy, aktivity a predbežné podmienky. Pri položke cieľa, účelu a 
výstupu budú možné editácie ich objektívne overiteľných ukazovateľov, zdrojov k overeniu a rizík. 
Aktivity sa od ostatných buniek líšia, pretože k nim je potreba vyplniť popis, časový harmonogram,  
použité zdroje a riziká. Medzi použité zdroje budú patriť ľudské, materiálne a ostatné.
Export logického rámca je možný do štyroch formátov a to MPX, XLS, CSV, HTML a XML.
5.1.2 Diagram pre manažéra
Obrázok 5.2: Diagram prípadu užitia pre manažéra
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Väčšina funkcií pre manažéra je rovnaká ako pre administrátora. Diferencuje sa zobrazením 
manažérov, v ktorom sa užívateľovi vypíše tabuľka všetkých manažérov. Dôležité je ale uvedomiť si, 
že každý administrátor môže editovať logický rámec a jeho položky podľa jeho pridelených práv.  
manažéri,  ktorí  nebudú  mať  žiadne  práva  logický  rámec  meniť,  nebudú  mať  daný  rámec  ani 
zobrazený.
5.2 Sekvenčný diagram
Vzhľadom k tomu, že výsledná aplikácia má byť typu klient-server, je potrebné špecifikovať 
komunikačný protokol. Medzi klientom na jednej strane a serverom na druhej existuje nespojovaná 
služba,  ktorá  prebieha v tvare  dotaz-odpoveď.  Dotaz naďalej  musí  obsahovať autentizačné údaje 
slúžiace k overeniu klienta a nastaveniu jeho odpovedajúcich práv. 
Server  vystupuje  ako  samostatný  modul  aplikácie.  Je  nezávislý  na  ostatných  moduloch, 
spracováva požiadavky a vracia výsledok. Podľa požiadavkov dátovej vrstvy aplikácia posiela dotaz 
do databáze, ktorá je realizovaná v MySQL.
Obrázok 5.3: Sekvenčný diagram
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5.3 ER Diagram
Schéma databáze sa skladá z dvoch tabuliek užívateľov – administrátora a manažéra, ďalej  
z logického rámca a jeho jednotlivých položiek.
Obrázok 5.4: ER diagram
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6 Implementácia
Pri  výbere  Implementačnej technológie  som  sa  rozhodol  pre  vývojové  prostredie  .NET 
a implementačný jazyk C#. Výhodou prostredia je veľké množstvo vstavaných funkcií,  nástrojov, 
jednoduchá modularita vyvíjaného systému a relatívna jednoduchosť jazyka.
6.1 Diagram tried
Na  obrázku  6.1  môžeme  vidieť  diagram  tried  tak,  ako  boli  triedy  implementované 
vo výslednom programe.
Abstraktná trieda  Person slúži pre uloženie základných informácií o užívateľovi z databáze. 
Z objektu vychádzajú dve ďalšie triedy, ktoré určujú typ užívateľa, a to administrátor a manažér.
LogicalFrameExport je  statická  trieda,  ktorá  obsahuje  všetky  funkcie  potrebné 
pre konvertovanie uloženého logického rámca v systéme do vhodného výstupného formátu.
BusinessLayer je  taktiež  statická  trieda,  ktorá  slúži  na  komunikáciu  medzi  klientským 
užívateľským  rozhraním  a  databázovým  modulom  komunikujúcim  s  SQL  serverom. 
Obsahuje funkcie ako žiadosť o login,  pridávať,  editovať,  mazať užívateľov,  logické rámce a ich  
položky.
LogicalFrame je  hlavná trieda programu.  Obsahuje  základné  informácie  o logickom rámci 
ako popis, zodpovedná osoba, dátum začiatku, dátum ukončenia, rozpočet a mena. Ďalej sa skladá 
z niekoľkých zoznamov  LogicalFrameRow, v ktorých sú uložené položky cieľa, účelov, výstupov, 
aktivít  a  predbežných  podmienok.  Posledné  zložky  rámca  sú  všetky  využité  prostriedky,  ktoré 
k projektu  patria.  Tieto  prostriedky  hrajú  rolu  pri  exporte  do  programu  MS  Project,  ktorému 
sa budeme venovať v kapitole 6.5.1.
LogicalFrameRow  trieda ukladá informácie  o vertikálnej logike logického rámca.  Obsahuje 
popisy,  prípadne komentáre položiek, ich objektívne overiteľné ukazovatele a riziká. Ak je riadok 
vertikálnej  logiky  aktivita,  do  danej  triedy  sa  uložia  všetky  jej  využité  zdroje  a  taktiež  časový 
harmonogram. Odkazuje sa na triedu LogicalFrame.
LogicalFrameOVI je  trieda pre  objektívne overiteľné ukazovatele.  Uschováva v sebe popis 
ukazovateľa a zoznam použitých zdrojov k overeniu. Viaže sa na triedu LogicalFrameRow.
LogicalFrameMOV skladuje  v  sebe  popisy  zdrojov  k  overeniu.  Jej  rodičovská  trieda 
je LogicalFrameOVI.
LogicalFrameAssumption sú  všetky  riziká  a  predpoklady,  ktoré  daný  logický  rámec  môže 
obsahovať. Viaže sa na triedu LogicalFrameRow.
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LogicalFramePreAssumption je  trieda,  ktorá  sa  viaže  na  LogicalFrame a  ukladajú 
sa do nej všetky predbežné podmienky logického rámca.
Trieda  LogicalFrameCell sa  nacházda  v  každej  horeuvedenej  triede  a  obsahuje  základnú 
bunku, ktorá je daná popisom a prípadným komentárom.
Pre  zdroje  aktivít  logického  rámca  boli  použité  tri  tabuľky.  Prvá  tabuľka 
je LogicalFrameHumanResources, ktorá  ukladá  ľudské  zdroje  využité  v  aktivite.  Ľudské  zdroje 
sú popísané menom, priezviskom, e-mailovou adresou, platom na hodinu a menou v ktorej je jej daný 
plat. 
Triedy  LogicalFrameMaterialresources a  LogicalFrameOtherResources ukladajú materiálne 
a iné prostriedky využité v aktivitách logického rámca. Pri materiálnom zdroji sa uvedie jeho popis,  
kvantita, cena za kus a mena v ktorej je zaplatená. V iných zdrojoch je daný ich popis a cena.
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Obrázok 6.1: Diagram tried
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6.2 Užívateľské rozhranie
Pre  zobrazenie  užívateľského  rozhrania  som sa  rozhodol  klasické  rozvrhnutie,  známe  zo 
všetkých produktov bežiacich na platforme  MS Windows,  tzn.  horné menu obsahujúce rozšírené 
navigačné odkazy,  hlavný panel nastavený podľa prihlásenej osoby a meniace sa rozhranie podľa 
aktuálne zadaného požiadavku. Rozhranie je rovnaké pre všetky druhy užívateľov, s tým, že sa mení 
rozsah ponúkaných služieb podľa práv aktuálne prihlásenej osoby.
Modul pre užívateľské rozhranie je ekvivalent prezentačnej vrstvy vo zvolenej trojvrstvovej 
architektúre. Zaisťuje komunikáciu aplikácie s okolitým svetom a to najmä formou užívateľských 
vstupov. Jedná sa hlavne o zobrazovaciu vrstvu, ktorá neobsahuje žiadnu logiku. Zachytáva akcie 
vykonané užívateľom a vysiela požiadavky do nižších vrstiev k zaisteniu vykonania požadovanej  
akcie, ktorej výsledok sa zobrazuje. Na tejto vrstve sa jedná o triedy, ktoré predstavujú formuláre,  
užívateľské ovládače a ďalšie prvky grafického užívateľského rozhrania, ktoré volajú triedy business 
úrovne. 
6.2.1 Prihlasovacie okno
Obrázok 6.2: Prihlasovacie okno
Na obrázku 6.2 vidíme jednoduchý formulár, v ktorom sa vyplnia údaje a stlačením tlačítka  
„OK“  sa  vyšle  príkaz  do  business  vrstvy,  ktorá  spracuje  požiadavku  o  prihlásenie  užívateľa 
do systému. Môže tu nastať situácia, že systém nenájde databázu, kvôli jej presunutiu alebo zmeny.  
V takomto  prípade  systém  požiada  užívateľa,  aby  zadal  lokáciu  novej  databáze,  znázornené 
na obrázku 6.3. 
Obrázok 6.3: Voľba novej databáze
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6.2.2 Hlavné menu
Menu administrátora spočíva v editácii užívateľov a logických rámcov. 
Obrázok 6.4: administrátorské menu
Pri  editovaní  užívateľov  môže  administrátor  pridať,  upraviť  alebo  vymazať  zvoleného 
užívateľa. V aplikácii je pridaný filter, ktorý umožňuje vyhľadanie užívateľa a uľahčuje prácu. 
V editácii logických rámcov sú pre administrátora zobrazené všetky logické rámce. Užívateľ 
môže pridávať logické rámce,  nastaviť práva manažérom,  editovať ich obsah alebo ich odstrániť. 
Môže takisto ako pri užívateľoch vyhľadať daný logický rámec podľa zvolených kritérií.
Tlačítko  „Reset  editovania“  slúži  na  odblokovanie  všetkých  políčok  logických  rámcov, 
ktoré sa práve editujú. Malo by sa použiť iba pri spadnutí systému kvôli skratu alebo kvôli iným 
nepriaznivým dôvodom. 
manažérske menu je podobné administrátorskému, akurát manažér nemôže upravovať údaje 
svojich kolegov a nemôže pridávať a mazať logické rámec. manažérovi sa zobrazia iba tie logické  
rámce, ku ktorým má pridelené práva a podľa týchto práv môže meniť vlastnosti, alebo jednotlivé  
položky logického rámca.
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6.2.3 Prideľovanie práv manažérom k logickému rámcu
Formulár sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je tabuľka manažérov s možnosťou vyhľadávania. 
Druhou časťou sú práva, ktoré patria zvolenému manažérovi v prvej časti.
Obrázok 6.5: Prideľovanie práv manažérom
Postup prideľovania práv je nasledovný:
1. Administrátor vyberie manažéra z prvej časti a zobrazia sa mu manažérove práva
2. Nastaví práva manažérovi
3. Potvrdí stlačením tlačítka „Prideliť práva“
4. Ak je práca dokončená, administrátor stlačí „Zavrieť“
6.2.4 Menu logického rámca
Logický rámec býva zobrazovaný formou tabuľky. Táto forma bola využitá aj v programe.  
Tabuľka obsahuje riadky legiend a obsahov pre jednotlivé položky cieľa, účelu, výstupov, aktivít a 
predbežných podmienok. Znázornenie novej tabuľky logického rámca vidíme na obrázku 6.6.
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Obrázok 6.6: Nevyplnené užívateľské rozhranie logického rámca
Rozhranie sa skladá z panelu, ktorý exportuje logický rámec, alebo zobrazí jeho vlastnosti.  
Ak má užívateľ právo meniť vlastnosti projektu, požiada systém o zobrazenie vlastností logického 
rámca a zmení údaje, ktoré sú tam uvedené. Formulár vlastností je zobrazený na obrázku 6.7.
Obrázok 6.7: Vlastnosti logického rámca
Panel obsahu je vytvorený z tabuliek legiend a doplňovacích tabuliek. Pri pridávaní položiek 
musí užívateľ kliknúť myšou na bunku v logickom rámci, ktorú chce pridať. Administrátor má právo 
upravovať a pridávať do všetkých buniek,  pričom manažér  môže  pridávať a  upravovať položky,  
ku ktorým má pridelené práva. Pri tejto akcii sa mu zobrazí základný doplňovací formulár, v ktorom 
uvedie popis bunky, prípadne komentár a potvrdí odoslanie stlačením tlačítka OK. Týmto užívateľské 
rozhranie  odošle  príkaz  business  úrovni,  ktorá  žiadosť  spracuje  a  požiada  databázovú  vrstvu 
 o odoslanie SQL príkazu do databázového serveru.
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Obrázok 6.8: Editácia bunky logického rámca
Formulár pre editáciu aktivít logického rámca je odlišný od okna uvedeného na obrázku 6.8. 
Pre  každú  aktivitu  je  treba  vyplniť  dátum  začiatku,  dátum  ukončenia  a  približný  počet  hodín 
vykonávania. Ďalej je treba určiť, ku ktorému výstupu aktivita patrí. 
Obrázok 6.9: Editácia aktivity logického rámca
Ku každej aktivite je ďalej potrebné pridať zdroje. Zdroje sú rozdelené na ľudské, materiálne 
a ostatné. Okno editácie zdrojov je zobrazené na obrázku 6.10.
Spôsob ukladania ľudských zdrojov je rozdielny od ostatných. Keďže firma má trvalé ľudské 
zdroje,  ktoré  sa  nespotrebovávajú,  zobrazí  sa  užívateľovi  zoznam  všetkých  ľudských  zdrojov 
a užívateľ si vyberie tie osoby, ktoré budú danú aktivitu vykonávať. 
Materiálne  a  ostatné  zdroje  sa  počas  vykonania  aktivity  spotrebujú,  takže  sú  pre  každú 
aktivitu unikátne.
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Obrázok 6.10: Editácia zdrojov aktivity
Aplikácia  je  vyvíjaná  pre  firmu  ako celok.  Mnoho manažérov má  k  jednému  logickému 
rámcu prístup a taktiež práva k jeho editácii. Môže nastať situácia, že dvaja alebo viacerí manažéri  
potrebujú upraviť  položku logického rámca.  Tu by ale  nastala  kolízia,  pretože  by si  tieto  osoby 
navzájom prepísali údaje. Problém som vyriešil pridaním údaju o editovaní danej položky. 
Ak manažér zvolí editáciu bunky logického rámca, nastaví údaj o úprave na pravdu. Týmto  
zabráni vstup do okna iným užívateľom. Im sa namiesto okna editácie zobrazí správa, že dané políčko 
niekto akurát upravuje a systém ich žiada o trpezlivosť. 
Taktiež sa každá položka logického rámca môže meniť od stále novej verzie. Preto ak sa údaj 
v  položke  líši  od  údaju  v  databáze,  môže  užívateľ  požiadať  systém  o  tzv.  refresh, 
teda znovuobnovenie rámca.
Ako pomôcku pri vyplňovaní som vytvoril panel na spodnej strane rozhrania, ktorá zobrazuje 
jednoduchú nápovedu na bunky, na ktorých sa užívateľ aktuálne pohybuje myšou.
Znázornenie, ako môže vypadať vyplnený logický rámec je zobrazený na obrázku 6.11.
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Obrázok 6.11: Užívateľské rozhranie logického rámca
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6.3 Export
Aplikácia dokáže exportovať logický rámec do formátu MS Project, MS Excel, csv, XML 
a HTML. Spôsob exportu je popísaný v nasledujúcich podkapitolách
6.3.1 MS Project
Exportovanie  priamo do MS Project  je  veľmi  obtiažne  a  dokumentácie,  ako  je  štruktúra 
súborov MPP uvedená nie sú verejne prístupné. Avšak, existuje formát súborov MPX, ktorý slúži 
pre výmenu údajov medzi rôznymi verziami programu Microsoft Project a taktiež inými aplikáciami,  
ako napr. Primavera.
Ide o textový súbor, skladajúci sa zo záznamov oddelených znakom konca riadku. V rámci  
každého záznamu sú polia,  ktoré  obsahujú  informácie  o projekte.  Typy  záznamov  a  ich  poradie 
sú striktne  nastavené.  Súbor  MPX  nemusí  obsahovať  všetky  záznamy,  ale  iba  požadované. 
Prvé riadky súboru sú všeobecné údaje ako typ súboru, meno aplikácie, oddeľovací znak, kódovanie 
súboru, nastavenie meny, nastavenie času a kalendára.
Po  základných  nastaveniach  nasleduje  hlavička  projektu.  Tento  záznam  obsahuje  názov 
projektu, zodpovednú osobu, názov spoločnosti, dátum zahájenia, dátum ukončenia, rozpočet atď.
Ďalší dôležitý záznam je tabuľka použitých zdrojov. Najskôr sa uvedie názov položiek tabuľky 
zdrojov. Tieto bunky sú meno zdroja, štandardný plat,  nadčasový plat,  iniciály,  cena za použitie,  
e-mailová adresa, ID, poznámky.
Po uvedení tabuľky nasledujú údaje o každom zdroji presne podľa horne uvedenej tabuľky.
Ak sú uvedené všetky zdroje, pokračuje sa k aktivitám. Tu sa takisto vytvorí tabuľka definícií  
aktivít  a  po  nej  nasledujú  všetky  činnosti.  Medzi  každou  aktivitou  sa  ďalej  musí  uviesť  zdroj,  
ktorý k danej činnosti patrí.
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Pri otvorení súboru programom MS Project sa načítajú zdroje a aktivity tak, ako je znázornené 
na obrázku 6.12 a 6.13.
Obrázok 6.12: Zdroje logického rámca v programe MS Project
Obrázok 6.13: Aktivity logického rámca v programe MS Project
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6.3.2 MS Excel
Pre export do MS Excel som využil vstavané nástroje Microsoft Office pre prácu s Excelom.  
Tieto  nástroje  vytvorili  súbor  xls,  do  ktorého  je  treba  vložiť  obsah.  Obsah  sa  vkladá  akoby 
do tabuľky,  ktorá  znázorňuje  2D  pole  reťazcov.  Mojou  prácou  teda  bolo  vytvoriť  toto 
dvojdimenzionálne pole. Do tabuľky som vložil popis a vlastnosti logického rámca, ktorý nasleduje 
jednotlivými položkami a ich popisom.
6.3.3 CSV
CSV,  teda  comma-separated  values  je  jednoduchý  textový  súbor,  určený  pre  výmenu 
tabuľkových dát. Jej štruktúra sa skladá z riadkov, ktoré sú oddelené špeciálnym znakom. Hlavným 
problémom  bolo,  tak  ako  pri  exporte  do  MS  Excel,  vytvoriť  dvojdimenzionálne  pole  reťazcov 
a potom toto pole naformátovať podľa špeciálneho znaku.
6.3.4 XML
XML  je  v  súčasnosti  často  diskutovaným  tématom.  Bolo  zostrojené  pre  uchovanie, 
prenášanie  a  výmenu  dát,  nie  pre  zobrazovanie.  Pri  exporte  logického  rámca  z  mojej  aplikácie 
sa zobrazia  iba  textové  dáta  bez  informácií  o  vzhľade  logického  rámca.  Hlavná  bunka  je  trieda 
LogicalFrame,  z  nej  sa vytvoria  bunky o položkách,  zdrojoch atď.  Exportovaný XML dokument 
z tejto aplikácie bude vypadať nasledovne:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LogicalFrame  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <Id>1</Id>
  <Name>Informace pro knihovny</Name>
  <Responsible>
    <Name>Michal</Name>









    <Description>
…
...
    </Description>




Export  do  HTML umožňuje  vytvoriť  súbor  s  logickým rámcom,  ktorý  je  možné  otvoriť 
v ľubovoľnom webovom prehliadači. Pri exporte sa vytvára HTML tabuľka počas prenášania obsahu 
do výslednej formy. Výsledný HTML dokument vyzerá nasledovne:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<html><head><title>Logický Rámec</title></head>
<body>















Vo webovom prehliadači je HTML dokument znázornený takto:
Obrázok 6.12: Časť exportu logického rámca do HTML
6.4 Business vrstva aplikácie
Business  vrstva  je  jadrom aplikácie.  Nachádza  sa  v  nej  všetká  logika  systému.  Reaguje 
na požiadavky prezentačnej vrstvy a v prípade potreby kontaktuje datovú vrstvu k poskytnutiu dát  
z databázového serveru. Schéma modulu ilustruje diagram tried na obrázku 6.1. 
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6.4.1 Vstupné procesy
Vstupné procesy môžeme rozdeliť na dva typy:
1. Do vrstvy vstupuje požiadavka z klientskej časti. Podľa žiadosti, ktorá bola prijatá 
vykoná  business  vrstva  potrebné  kroky k  jej  spracovaniu  a  ak  je  treba  pracovať 
pri požiadavku s databázou, odošle sa správa do najnižšej, databázovej vrstvy.
2. Databázová  úroveň odosiela  business  vrstve  výsledok,  o  ktorý  požiadala.  Výstup 
databázovej  vrstvy je  vždy vo forme tabuľky,  ktorá sa  musí  spracovať a priradiť 
do tried jadrovej  časti.  Potom čo je  tabuľka spracovaná a  uložená do výsledného 
formátu,  odošle  táto  vrstva  spracovanú požiadavku klientskej  vrstve,  kde  zobrazí 
na obrazovku, alebo sa spracuje.
6.4.2 Výstupné procesy
Výstupy sú tak, ako vstupné procesy dva. Ako bolo spomenuté pri vstupných procesoch, prvý 
výstup smeruje do databázovej časti kvôli požiadavku o manipuláciu s databázou. Druhý je odoslanie 
spracovaného výsledku do prezentačnej úrovne.
6.5 Databázová vrstva aplikácie
Táto  vrstva  zaisťuje  kompletnú  komunikáciu  s  databázovým  serverom.  Všetky  dotazy 
aplikácie  na server  idú cez túto úroveň pomocou komunikačných kanálov.  Vrstva ponúka triedy 
pre kompletné dotazy do MySQL databáze s organizačnými dátami.
6.5.1 Vstupné procesy
Ako  Prvý vstupný proces  môžeme  uviesť  požiadavku o  príkaz  do  databázového servera 
z business vrstvy aplikácie. Tieto procesy sú vždy výber dát z tabuľky, pridanie údaju, úprava alebo 
vymazanie dáta.
Druhú vstup  je  od  databázového servera.  V tomto  prípade  ide  o  vrátenie  tabuľky údajov, 
o potvrdenie úspechu, alebo neúspechu pri editácii údajov.
6.5.2 Výstupné procesy:
Medzi  výstupné  procesy  zaradíme  odoslanie  požiadavku  na  databázový  server  v  tvare 
MySQL príkazu. 
Druhý výstup je predanie výsledkov zo serveru business vrstve v tvare databázovej tabuľky, 
alebo formou úspechu a neúspechu.
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7 Testovanie a zhodnotenie výsledkov
Obsahom tejto kapitoly je popis testovania jednotlivých funkčných častí  implementovanej 
aplikácie a zhodnotenie výsledkov v reálnom prostredí. 
7.1 Testovanie
Tak ako je program rozdelený na časti  prezentačnej,  business a  dátovej  testovali  sa tieto  
úrovne apropriátne. 
Na dátovej úrovni boli testované všetky implementované funkcie a komunikácia so serverom. 
Vstupy do  funkcií  boli  požiadavky v  tvare  výberu  údajov,  alebo  editácie  položiek.  Zhodnotenie 
výsledkov testovania bolo na základe výstupov z funkcií.  Pri výstupoch sa kontrolovala presnosť 
a objem dát, pri úpravách úspešné a neúspešné výsledky.
Keďže  je  business  vrstva  implementovaná  formou  knižnice,  bola  testovaná  pomocou 
všetkých troch vrstiev. Vstupné požiadavky sa zadali z klientskej vrstvy,  testovalo sa spracovanie 
týchto  parametrov,  odoslanie  požiadaviek  do  databázovej  vrstvy,  vyhodnotenie  výstupov  nižšej 
úrovne, integrovanie týchto výstupov do požadovaných objektov a navrátenie objektov do klientskej  
vrstvy.
Prezentačná  vrstva  má  kontakt  s  okolitým  svetom  a  preto  je  dôležité,  aby  táto  úroveň 
zabránila  čo  najväčšiemu  počtu  chybových  vstupov.  Pri  jej  testovaní  sa  skúmali  všetky  reakcie 
užívateľa, ktoré sa môžu vyskytnúť. Pri zistení nepovolených operácií systém musí vyhlásiť chybnú 
hlášku a nedovoliť užívateľovi pokračovať ďalej. 
7.2 Využitie aplikácie v reálnom prostredí
Program je  určený  pre  organizáciu  ako  celok,  alebo  pri  firme  s  mnohými  podnikavými 
odvetviami  môže  byť  program určený  pre  jeden  smer.  Je  veľmi  flexibilný  a  ľahko  použiteľný,  
k jeho ovládaniu je potreba klasické nástroje ako klávesnica a myš. Pri každej bunke logického rámca 
je zobrazená pomoc pri vyplňovaní pre užívateľa, takže každý manažér je oboznámený s objektmi  
v logickom rámci. Pri vyplňovaní logického rámca sa rozlišujú funkcie všetkých manažérov, pretože 
každý manažér má pridelené iné práva k manipulácii s rámcom. 
Export  logického  rámca  je  v  mnohých,  dnešným  svetom  používaných  formátoch. 
Užívateľ si môže logický rámec previesť do Microsoft Project, Excel, webového rozhrania HTML, 
jazyka XML, alebo textových tabuľkových súborov csv.
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7.2.1 Voľnosť vo vyplňovaní logického rámca
Logický rámec  v  programe  je  implementovaný  veľmi  podrobne.  Pri  každej  hlavnej  časti 
logického rámca môže byť niekoľko objektívne overiteľných ukazovateľov a každý ukazovateľ má 
 iné zdroje k overeniu. 
Preto  položka  logického  rámca  môže  byť  vyplnená  jedným  spoločným  ukazovateľom 
s rovnakými zdrojmi, alebo mnohými rozličnými ukazovateľmi, ktorých zdroje sa navzájom líšia.
Pri  vyplňovaní  rizík  a  predpokladov  položky  logického  rámca  platí  rovnaký  systém 
ako s objektívne overiteľnými ukazovateľmi.
Implementácia aktivít  do logického rámca  je flexibilná.  Pri  každej  aktivite môže užívateľ 
zadať začiatok a koniec aktivity, približnú dĺžku trvania aktivity a zdroje sú rozdelené do troch častí:  
ľudské, materiálne a ostatné.
Popri  vyplňovaní  logického  rámca  si  užívateľ  môže  otvoriť  iný,  starší  logický  rámec, 
z ktorého môže čerpať údaje a vyplniť s ním aktuálny nový.
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8 Možné vylepšenia
Pri  implementácii  programu  bolo  mierené  hlavne  na  menšie  organizácie, 
ktorých je na dnešnom  trhu  najväčšie  percento.  Ako  vylepšenie  programu  by  sa  mohla 
implementovať aplikácia pre firmu s viacerými odvetviami a pre každé odvetvie by sa vytvárali nové 
logické rámce. 
Ako ďalšie vylepšenie je možné vytvoriť webové rozhranie na serverovej stanici. Užívatelia  
by sa na server pripojili pomocou loginu a hesla a manipulovali by tak s databázou bez inštalácie  
daného programového rozhrania. 
Bolo spomenuté, že editácia rovnakej položky rôznymi  manažérmi je vyriešená systémom 
FIFO, teda kto začne ako prvý editovať, má prednosť a ostatní na neho musia čakať. Tu existuje  
vylepšenie, ktoré by sa zaviedlo prioritnými editáciami. Tj. manažéri s vyššími právomocami by mali 
prístup k položke aj keď je položka práve editovaná a užívateľa, ktorý danú bunku upravuje odhlási.
Pri zavedení nového logického rámca je jeho obsah prázdny. Ako vylepšenie by bolo možné  
importovať dáta z jedného z predchádzajúcich logických rámcov. Import by bol možný ako výber 
celého obsahu, alebo určitých častí, cieľ, účely, výstupy, aktivity, alebo predbežné podmienky.
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9 Záver
Cieľom diplomovej  práce  bolo  oboznámenie  sa  s  riadením projektu,  logickým rámcom,  
naučiť sa pracovať v programe MS Project,  navrhnúť aplikáciu na programovú podporu použitím 
metódy  logického  rámca,  implementovať  program,  diskutovať  o  použití  v  reálnom  prostredí  a 
možných vylepšeniach. 
V prvej časti práce sme sa oboznámili s projektom, riadením projektu a metódou logického 
rámca.  Uviedli  sme  základné  pojmy,  ktorým musíme  porozumieť,  aby  sme  projekt  mohli  začať 
navrhovať a realizovať.
Druhá  časť,  zaoberajúca  sa  návrhom programu,  ktorá  bola  vypracovaná  v  semestrálnom 
projekte bola použitá ako základ pre implementáciu aplikácie. Aplikácia je realizovaná tak, aby sa v  
nej užívateľ jednoducho zorientoval a obsahuje všetky prvky,  ktoré boli  diskutované v teoretickej 
časti.  Pri realizovaní projektu bolo použitých mnoho zdrojov, aby bola aplikácia použiteľná v čo 
najširšom prostredí. Mimo interného používania sa vytvorilo mnoho formátov pre exportovanie. To 
znamená, že každý logický rámec je flexibilný a možno ho použiť aj v iných programoch, ako pre  
prezeranie, tak pre editáciu.
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Prílohy
Príloha1. Návod na použitie
Prvým krokom je inštalácia Microsoft Visual Studia. Súbor, ktorý nainštaluje na počítač toto
prostredie sa nachádza na CD v priečinku Visual Studio Express. Pre inštaláciu rozhrania je 
potrebný prístup na Internet. Na kroky inštalácie je použitý inštalačný wizard, ktorého kroky treba 
splniť.
Demonštrácia metódy logického rámca je program, vytvorený v prostredí Microsoft Visual  
Studio 2010. Aplikácia sa dá spustiť otvorením tohto prostredia a načítaním projektu pomocou súboru 
s  názvom  LogicalFrameMethod.sln  v  priečinku  LogicalFrameMethod.  Po  preložení  sa  vytvorí  
spustiteľný  súbor  ClientGUI.exe,  ktorý  je  výsledným  súborom  diplomovej  práce.  Užívateľské 
rozhranie je jednoduché, popísané v kapitole 6.2. 
Príloha 2. Zdrojové kódy a spustiteľné súbory
Zdrojové  súbory  sa  nachádzajú  v  CD prílohe  v  priečinku  Sources.  Aplikácia  je  uložená 
v priečinku Application.
Príloha 3. Obsah priloženého CD
priložené CD obsahuje:
1. všetky súbory potrebné na preloženie diplomovej práce
2. zdrojové kódy práce
3. preložené spustiteľné súbory na zobrazenie demonštrácie
4. text bakalárskej práce vo formátoch *.odt a *.pdf
5. SQL databáza slúžiaca pre manipuláciu s logickým rámcom
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